

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพัฒนาจังหวัด) (รอบ 6 เดือน)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	รวม	219,548,900								219,548,900	2,871,959	209,339,240	
	โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	11,818,600			11,396,600	422,000				11,818,600		11,818,600	
1	พื้ทลู่เมืองเกษตรปลอดภัย	2,540,900	-	-	2,540,900	-		1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอละ 1 จุด รวม 11 จุด 2) แปลงตัวอย่าง 51 แปลง ได้รับการพัฒนาเป็นแบบอย่างการผลิตพืชปลอดภัย 3) เครือข่ายพื้ทลู่เมืองเกษตรปลอดภัยระดับอำเภอ 11 คณะ และระดับจังหวัด 1 คณะ ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการผลิต 4) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมรายใหม่และรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ได้รับความรู้ในการผลิตและองค์ความรู้เพิ่มเติมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 5) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นกรรมการตรวจแปลงอินทรีย์ ร้อยละ 100 มีความรู้ในการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ 6) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (New products) และบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,540,900	-	2,540,900	สนง.เกษตร
	1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	477,500	-	-	477,500	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	477,500	-	477,500	
	2. กิจกรรมย่อย : พื้ทลู่เมืองเกษตรปลอดภัย	960,600	-	-	960,600	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	960,600	-	960,600	
	3. กิจกรรมย่อย : ยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	382,800	-	-	382,800	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	382,800	-	382,800	
	4. กิจกรรมย่อย : ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Value Creation and Innovation) เพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ	600,000	-	-	600,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	600,000	-	600,000	
	5. กิจกรรมย่อย : ยกระดับการพัฒนาผลผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	120,000	-	-	120,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000	-	120,000	
2	พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล	2,300,000	-	-	2,300,000	-		1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,300,000	-	2,300,000	สนง.พาณิชย์
	กิจกรรมย่อย : เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs และสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว	2,300,000	-	-	2,300,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,300,000	-	2,300,000	
3	พัฒนาศักยภาพยกระดับคลัสเตอร์จังหวัดพื้ทลู่	1,858,200	-	-	1,858,200	-		1) ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรมพื้ทลู่ ได้รับการพัฒนาและสร้างคุณค่าสู่ระดับสากลด้วยสิทธิราชชาติ จากพื้ทลู่พริให้สร้อยอย่างน้อย 7 ผลิตภัณฑ์ 2) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนายกระดับคลัสเตอร์ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,858,200	-	1,858,200	สนง.อุตสาหกรรม
	1. กิจกรรมย่อย : ต่อยอดและพัฒนาศูนย์สมุนไพรให้สี เพื่อการพัฒนาสร้างคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้ทลู่สู่ระดับสากล	1,031,600	-	-	1,031,600	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,031,600	-	1,031,600	
	2. กิจกรรมย่อย : การพัฒนายกระดับคลัสเตอร์ผ้าเมืองลู่	351,800	-	-	351,800	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	351,800	-	351,800	
	3. กิจกรรมย่อย : การพัฒนายกระดับคลัสเตอร์กล้วยเมืองลู่	474,800	-	-	474,800	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	474,800	-	474,800	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	พัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญา หัตถกรรมกระจูด	626,600	-	-	491,600	135,000		1) ประชาชนในพื้นที่หะเลน้อย จำนวน 90 คน ได้รับการพัฒนาอาชีพ 2) ผลิตภัณฑ์กระจูด จำนวน 30 ชิ้นงาน ได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ 3) เยာวชนรุ่นใหม่ จำนวน 30 คน ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมกระจูด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	626,600	-	626,600	สนง.พัฒนาชุมชน
	1. กิจกรรมย่อย : พัฒนายกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์กระจูด	491,600	-	-	491,600		เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	491,600	-	491,600	
	2. กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรมสืบสานภูมิ ปัญญางานหัตถกรรมกระจูดแก่เยาวชนรุ่นใหม่	78,000	-	-		78,000	ก.ค. - ก.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	78,000	-	78,000	
	3. กิจกรรมย่อย : พัฒนาพื้นที่ปลูกกระจูด	57,000	-	-		57,000	ก.ค. - ก.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	57,000	-	57,000	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินงาน ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรด้วยรูปแบบ BCG Model เพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,897,200	-	-	1,797,200	100,000		1) มูลค่าของสินค้าเกษตร ปลาตุ๋น สลัด และสุกร ชิมภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,897,200	-	1,897,200	สนง.เกษตรและสหกรณ์
	1. กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการผลิตไม้ผลัด ลักษณะ (สะละ)	1,017,500	-	-	1,017,500	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,017,500	-	1,017,500	
	2. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาตุ๋น	666,000	-	-	666,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	666,000	-	666,000	
	3. กิจกรรมย่อย : สร้างอาหารปลอดภัยและสร้างรายได้ด้วยสุกรชิมภาพ (หมูหลุม)	213,700	-	-	113,700	100,000	เม.ย. - ก.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	213,700	-	213,700	
6	เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงสู่ตลาดอย่างยั่งยืน	370,000	-	-	183,000	187,000		1) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจในการถนอมอาหารสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำให้มีมูลค่าสูงขึ้น นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมทั้งแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดได้มากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	370,000	-	370,000	สนง.ประมงจ้ง
	1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการแปรรูปสินค้าประมงที่พร้อมบริโภค	370,000	-	-	183,000	187,000	เม.ย. - ก.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	370,000	-	370,000	
7	ส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,225,700	-	-	2,225,700	-		1) มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 154 หมู่บ้าน 2) ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ จำนวน 154 ศูนย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,225,700	-	2,225,700	สนง.พัฒนาชุมชน
	1. กิจกรรมย่อย : สร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,225,700	-	-	2,225,700	-	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,225,700	-	2,225,700	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินงาน ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ การจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	<b>โครงการ : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>192,157,200</b>		<b>350,000</b>	<b>160,352,500</b>	<b>31,454,700</b>				<b>192,157,200</b>	<b>322,000</b>	<b>191,835,200</b>	
8	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข 4164 ตอน สีแยกโพธิ์ทอง- เขาปู่	40,000,000	-	-	25,000,000	15,000,000		1) เพิ่มความกว้างผิวจราจร และผิวจราจรเป็น แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000,000	-	40,000,000	แขวงทางหลวง
	1. กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ขยายความกว้างของผิวจราจรจาก มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) เป็นมาตรฐานทาง ชั้น 1 (7/12)	40,000,000	-	-	25,000,000	15,000,000	เม.ย. - ก.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000,000	-	40,000,000	
9	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทาง หลวงชนบท ถนนสาย พท.2041 แยกทาง หลวงหมายเลข 41-บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่า พะยอม จังหวัดพัทลุง	15,000,000	-	-	15,000,000		1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวง ชนบทถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000,000	-	15,000,000	แขวงทางหลวง ชนบท	
	1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน โครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41- บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	15,000,000	-	-	15,000,000		เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000,000	-	15,000,000	
10	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทาง หลวงชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทาง หลวงหมายเลข 4047-บ้านท่าช้าง อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	6,000,000	-	-	6,000,000		1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวง ชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บ้านท่าช้าง อ.เมืองพัทลุง, ควนขนุน จ.พัทลุง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000,000	-	6,000,000	แขวงทางหลวง ชนบท	
	1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนน โครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บ้านท่าช้าง อำเภอมือง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	6,000,000	-	-	6,000,000		เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000,000	-	6,000,000	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินงาน ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	15,000,000	-	-	15,000,000		1) เพิ่มความกว้างผิวจราจร และผิวจราจรเป็น แอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF ทางหลวง หมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควบคุม - ทะเลน้อย ระหว่าง กม.2+770 - กม.17+222 (เป็น ตอน ๆ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000,000	-	15,000,000	แขวงทางหลวง	
	1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสา ไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	15,000,000	-	-	15,000,000	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000,000	-	15,000,000		
12	ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	8,000,000	-	-	8,000,000		1) ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง กม.1179+043 - กม.1203+585 (LT.,RT.) (เป็นตอน ๆ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000,000	-	8,000,000	แขวงทางหลวง	
	1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	8,000,000	-	-	8,000,000	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000,000	-	8,000,000		
13	ก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทาง อาเซียน	30,000,000	-	-	30,000,000		1) เปลี่ยนป้ายจราจร OVERHANG SIGN, OVERHEAD SIGN และป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ไม้เสียบ - สีแยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.349+526 - กม.382+616, ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคันทรง - พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1133+321 - กม.1179+043, ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย - พรุหือ ระหว่าง กม.1179+043 - กม.1218+664,ทางหลวง หมายเลข 4047 ตอน ลำปำ - พัทลุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+312, ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอน สีแยกช่องโถก - พุ่งท่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+960 ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอน ท่าไม้หว้า - โคกอก ระหว่าง กม.0+000 - 3+188	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000,000	-	30,000,000	แขวงทางหลวง	
	1. กิจกรรมย่อย : เปลี่ยนป้ายจราจร OVERHANG SIGN,OVERHEAD SIGN และ ป้ายข้างทาง	30,000,000	-	-	30,000,000	เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000,000	-	30,000,000		
14	ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้า หลวง	2,814,700	-	-	2,814,700		- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน - ประชากรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณรัชกาลที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,814,700	-	2,814,700	สนง.วัฒนธรรม	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.	กิจกรรมย่อย : จัดงานประเพณีย้อนรอย ประวัติศาสตร์	2,814,700	-	-		2,814,700	ก.ค. - ก.ย.67	- จัดกิจกรรมการแข่งขันและการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,814,700	-	2,814,700	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และ วัฒนธรรม	1,560,000	-	350,000	1,210,000	-	1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ วัฒนธรรมโดยบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ จำนวน 4 ครั้ง 2) ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ศาสนาและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,560,000	322,000	293,000	สนง.วัฒนธรรม	
	1. กิจกรรมย่อย : พิธีกรรมโนราโรงครวัดเข็ญ บางแก้ว	315,000	-	-	315,000	-	8-10 พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	315,000	-	-		
	2. กิจกรรมย่อย : พิธีกรรมโนราโรงครท่าแค	315,000	-	-	315,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	315,000	-	-		
	3. กิจกรรมย่อย : พิธีกรรมโนราโรงครเข็ดชูขุน อูถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา)	315,000	-	-	315,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	315,000	-	-		
	4. กิจกรรมย่อย : เส้นทางพุทธธรรม ตามรอย พิธีกรรมสำนักเขาอ้อ	315,000	-	315,000	-	-	15 - 17 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	315,000	315,000	0		
	5. กิจกรรมย่อย : การจัดแถลงข่าวโครงการ	300,000	-	35,000	265,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	7,000	293,000		
16	พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรม	1,297,800	-	-	1,057,800	240,000	1) คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวมีศักยภาพในการ ให้บริการการท่องเที่ยว จำนวน 45 คน 2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ 3) มีโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 90 โปรแกรม 4) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน มีอาชีพและมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 5) จำนวนสื่อวิทยุทัศน์/คลิปที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 4 คอน (ชา ป่า นา เล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,297,800	-	1,297,800	สนง.พัฒนาชุมชน	
	1. กิจกรรมย่อย : อบรมหลักสูตรการสื่อสาร การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์	81,000	-	-	81,000	-	เม.ย. - มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	81,000	-	81,000		
	2. กิจกรรมย่อย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีมูลค่าเพิ่ม	422,400	-	-	422,400	-	เม.ย. - มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	422,400	-	422,400		
	3. กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ	554,400	-	-	554,400	-	เม.ย. - มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	554,400	-	554,400		
	4. กิจกรรมย่อย : ชวนยูทูบเบอร์มาเป็นเกอล เที่ยวพัทลุง เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดพัทลุง	240,000	-	-	-	240,000	ก.ค. - ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	240,000	-	240,000		
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา-บ้านห้วยลำ พัง-น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	50,000,000	-	-	36,600,000	13,400,000	1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา-บ้านห้วยลำพัง - น้ำตกหนานปลิว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000,000	-	50,000,000	แขวงทางหลวง ชนบท	
	1. กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา - บ้านห้วยลำพัง - น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	50,000,000	-	-	36,600,000	13,400,000	พ.ค. - ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000,000	-	50,000,000		

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
18	ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง รับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung go green Festival)	4,484,700	-	-	4,484,700			1) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะ ต่อยอดการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 130 คน 2) จังหวัดพัทลุงมีสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 3) จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 4) จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการ ท่องเที่ยวภายในภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,484,700	-	4,484,700	สง.ท่องเที่ยว
	1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพและสร้าง เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบ บนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม (พื้นที่การ ท่องเที่ยวชุมชน โชน เขา ป่า นา เล)	779,700	-	-	779,700		เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	779,700	-	779,700	
	2. กิจกรรมย่อย : จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และ วัฒนธรรมเมืองลุงเขา ป่า นา เล ภายในแหล่ง ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง	1,294,000	-	-	1,294,000		เม.ย. - มิ.ย.67			1,294,000	-	1,294,000	
	3. กิจกรรมย่อย : จัดงานพัทลุงเฟสติวัล (เขา ป่า นา เล)	2,411,000	-	-	2,411,000		เม.ย. - มิ.ย.67			2,411,000	-	2,411,000	
19	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย บ้านปลัก ปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	18,000,000	-	-	18,000,000			1) ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกบรีด ถนนสาย บ้าน ปลักปอม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000,000	-	18,000,000	แขวงทางหลวง ชนบท
	1. กิจกรรมย่อย : ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนน สาย บ้านปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	18,000,000	-	-	18,000,000		เม.ย. - มิ.ย.67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000,000	-	18,000,000	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านพัฒนา ด้านสังคม	12,284,900	500,000	983,100	5,364,500	2,516,900				12,284,900	2,549,959	2,397,240	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ	9,000,000	500,000	983,100	5,000,000	2,516,900				9,000,000	2,549,959	2,032,740	สนง.สาธารณสุข
20	รณรงค์ป้องกันปัญหาหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง	2,920,400						1) เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความสนใจ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันในการ ดำรงชีวิต		2,920,400			
	1. กิจกรรมย่อย : การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับ จังหวัดพัทลุง	60,000			60,000		25 ม.ค. 67 (1 วัน)	1) มีเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	60,000	0	
	2. กิจกรรมย่อย : การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด	25,000			25,000		17ม.ค. 67 (1 วัน)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	25,000	0	
	3. กิจกรรมย่อย : การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับ จังหวัด	60,000			60,000		เม.ย. - มิ.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000	0	60,000	
	4. กิจกรรมย่อย : ส่งทีมการประกวดการ แข่งขันการออกกำลังกายด้วยการเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับภูมิภาค	537,000			537,000		4 - 6 ธ.ค. 66		ดำเนินการแล้วเสร็จ	537,000	512,160	24,840	
	5. กิจกรรมย่อย : ส่งเยาวชนเข้าร่วมการ ประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาค	90,600			90,600		9 - 10 มี.ค. 67		ดำเนินการแล้วเสร็จ	90,600	16,800	73,800	
	6. กิจกรรมย่อย : ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วม การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับ ภูมิภาค	389,000			389,000		13 - 14 มี.ค. 67		ดำเนินการแล้วเสร็จ	389,000	180,000	209,000	
	7. กิจกรรมย่อย : ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ (3 ทีม)	491,800			491,800		1 ก.พ. - มิ.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	491,800	93,700	398,100	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
8.	กิจกรรมย่อย : มหกรรม To be number one ระดับประเทศ	1,267,000			1,267,000		เม.ย. - มิ.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,267,000	0	1,267,000	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
21	คนเมืองสูง คนคุณภาพ	364,500			364,500		1. ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ศักยภาพ เรื่องการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ 2. ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผน ส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 3. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ สร้างทัศนคติเชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น		364,500	-	364,500	สนง.พัฒนาสังคมฯ	
	1. กิจกรรมย่อย : วิศวกรทางสังคมเพื่อคน เปราะบางสูงวัย	168,300			168,300		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	168,300	-	168,300		
	2. กิจกรรมย่อย : เยาวชนพลังบวกสร้าง ภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัวเปราะบาง (Happy Mind)	196,200			196,200		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	196,200	-	196,200		
	<b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,288,200</b>			<b>2,764,000</b>				<b>3,288,200</b>		<b>3,288,200</b>		
22	สร้างและพัฒนาชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	794,400			794,400		1) มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ และ ภูมิปัญญาต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่และ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 2) จังหวัดพัทลุงตั้งขึ้นเมื่อได้รับความรู้ในเรื่อง การ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้การใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นแบบยั่งยืนรวมไป ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 3) นักศึกษา คน.พัทลุง สามารถนำองค์ความรู้ และ ทักษะที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไป ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันและ การทำงาน ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง มีความสุข		794,400	-	794,400	สนง.ทสจ.	
	1. กิจกรรมย่อย : สร้างและพัฒนาชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	252,800			252,800		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	252,800	-	252,800		
	2. กิจกรรมย่อย : การอบรมนักศึกษาแกนนำ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	336,600			336,600		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	336,600	-	336,600		
	3. กิจกรรมย่อย : ขยายผลการดำเนินงานสวน พฤกษศาสตร์สู่ กศน.ตำบล	205,000			205,000		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	205,000	-	205,000		
23	เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง	345,900			345,900		1) จังหวัดพัทลุงมีความพร้อมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ 2) เกิดการบูรณาการระหว่างประชาชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อำเภอและจังหวัด 3) เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดำเนิน ชีวิตที่ปลอดภัย มีส่วนร่วมในการสื่อสาร เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยภายในโรงเรียน		345,900	-	345,900	สนง.ป้องกันและ บรรเทา	
	1. กิจกรรมย่อย : การพัฒนาศักยภาพด้านการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ อำเภอ	255,900			255,900		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	255,900	-	255,900		
	2. กิจกรรมย่อย : การเสริมสร้างการรับรู้ เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	90,000			90,000		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000	-	90,000		
24	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,270,000			1,270,000		1) เยาวชนที่ผ่านการศึกษาอบรม มีความรู้ ตระหนักถึง ความสำคัญ สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		1,270,000	-	1,270,000	ศูนย์ศึกษาทะเล น้อย	
	1. กิจกรรมย่อย : ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่ม น้ำทะเลน้อย	811,000			811,000		เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	811,000	-	811,000		

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	2. กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และ อนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก	459,000			459,000			เม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	459,000	-	459,000	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินงาน ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
25	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	877,900			353,700	524,200		1) กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 กลุ่มๆละ 3 คน รวมเป็น 45 คน สามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อนำไปใช้ในการจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง 2) กลุ่มเกษตรกรมีคู่อ่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.8x2.40 เมตร จำนวน 15 แห่ง 3) กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคู่อ่างพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 4) มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนจำนวน 20 ชุด		877,900	-	877,900	สนง.พลังงาน
	1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์	27,200			27,200		ม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27,200	-	27,200		
	2. กิจกรรมย่อย : เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ด้วยระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	326,500			326,500		ม.ย. - มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	326,500	-	326,500		
	3. กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	524,200				524,200	ก.ค. - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	524,200	-	524,200		

























